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Organisation du projet 
Maître d’ouvrage partagé 
Commune de Val-de-Ruz Parc régional Chasseral 
Epervier 6, Case postale 134 Place de la gare 2, Case postale 219 
2053 Cernier  2610 Saint-Imier 

Mandat 
Un mandat est confié au bureau l’Azuré pour l’appui technique lors du montage 
du dossier. 
La planification et la mise en œuvre des mesures seront organisées par le Parc. 
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Contexte  

Genèse  
La commune de Val-de-Ruz, née de la fusion de 2013, élabore actuellement son plan 
directeur régional qui sera ensuite suivi par la réalisation de son plan d’aménagement 
local. La commune souhaite à ce stade intégrer une gestion modèle de ses paysages 
et porte notamment une attention particulière à ses franges urbaines.  

L’intérêt de la commune à participer à la campagne pilote du Fonds Suisse pour le 
Paysage est, par conséquent, triple : 

1/ la commune, actuellement en pleine réflexion sur son plan directeur régional, 
démontre avec ce projet son esprit pionnier en matière d’aménagement du territoire.  

2/ La commune fait partie des projets-modèles pour un développement territorial 
durable soutenus par la Confédération (2014-2017), projet dans lequel la préservation 
de la qualité du paysage a largement été mise en avant. Le projet développé dans le 
cadre de la campagne « Frange urbaine » et l’approche territoriale inhérente 
s’insèrent logiquement dans le projet-modèle en le renforçant. 

3/ Le projet « Frange urbaine » constitue pour la commune une opportunité d’intégrer 
la révision de la nouvelle loi sur l’aménagement du territoire (LAT), qui exige une 
limitation de l’emprise de l’urbanisation sur les zones agricoles. En participant à cette 
campagne, la commune affirme clairement sa volonté de trouver des alternatives à 
la problématique du mitage de son territoire mais aussi de sensibiliser sa population à 
la préservation de son paysage. 

Le parc soutient ce projet pour plusieurs raisons: 

1. Les objectifs de la campagne « Frange urbaine » du Fonds Suisse pour le 
Paysage concordent pleinement avec la charte du Parc  Chasseral ratifiée par la 
commune de Val-de-Ruz (stratégie A.b maintenir et promouvoir le paysage).  
2. Cette campagne permet notamment l’élaboration d’une approche sensible 
de la nouvelle LAT. Le projet « liaisons, espaces de transition et lieux de rencontre » 
permet d’évaluer des stratégies de limitation du mitage du territoire par la mise en 
œuvre d’un projet concret dans le contexte particulier d’une grande commune 
rurale. 
3. Le concept développé dans le cadre du plan directeur régional de la 
commune de Val-de-Ruz  répond aux objectifs définis par la charte du Parc. 
L’articulation du projet « Frange urbaine » avec le plan directeur et l’attention 
particulière portée au paysage par la commune sont autant d’éléments que le parc 
souhaite renforcer. Il apporte son soutien à l’élaboration de ce projet. L’attachement 
manifeste à la préservation du paysage largement repris dans les ateliers participatifs 
(notamment dans la commission développement territorial et durable) mis en place 
dans le cadre du projet-modèle, correspond aux objectifs que le Parc souhaite voir 
initier par ses communes membres. La commune de Val-de-Ruz doit servir de projet-
pilote applicable à l’ensemble du Parc.  



Parc régional Chasseral 4 
 

Qu’est-ce qu’une « Frange urbaine » 

Définition  

La frange urbaine correspond à l’espace qui caractérise la transition entre les zones 
d’habitations ou zones artisanales et la zone agricole. 

Le concept souvent associé à un tissu urbain très dense s’avère pertinent en zone 
rurale où le grignotage des abords de villages devient un enjeu majeur. Le potentiel 
de ces zones « de bordure» est grand. Aménagées et valorisées, elles offrent de 
nouveaux espaces publics pour la population et des structures paysagères 
renforcées. 

Description générale 

S’appuyant sur le concept développé par le Fonds Suisse pour le Paysage, nous avons 
réfléchi à une approche adaptée au contexte de la commune de Val-de-Ruz. Le 
projet « Frange urbaine » se développe autour de trois axes principaux (voir figure ci-
dessous) : 

A. Les lieux de rencontre et de découverte servent à mettre en contact les 
usagers potentiels de la « Frange urbaine » avec les agriculteurs et les 
forestiers, souvent gestionnaires de ces zones (dans le cas du Val-de-Ruz). Ils 
peuvent prendre la forme de lieux de découverte de la biodiversité, de 
parcelles agricoles favorisant l’accueil du public, d’espaces d’accueil en 
forêt, etc. 

B. Les espaces de transition entre les villages et la zone agricole servent à 
atténuer l’effet de césure à l’interface entre ces deux zones. En retravaillant 
les structures paysagères typiques, cet espace retrouve une valeur 
paysagère. La transition visuelle d’une zone à l’autre est atténuée. Il s’agit 
essentiellement d’éléments groupés comme par exemple des vergers ou 
des plantations permettant d’intégrer des bâtiments agricoles ou industriels. 

C. Les liaisons entre les villages et les infrastructures de loisirs permettent une 
meilleure accessibilité à la « Frange urbaine ». Il s’agit d’éléments d’inter-
relation entre la zone à bâtir et la zone agricole. 
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Tableau 1 : les trois catégories de projet et exemples de mesures associées 

Code Catégorie de projet 

A Des lieux de rencontre et de découverte 

 A1 
 Espace d’accueil en lisière de forêt : tables, foyers, place de jeux, activités 

pour les classes, canapés forestiers, panneaux d’information et 
d’orientation sur la forêt 

 A2 Espace de découverte de l'agriculture 

 A3  Espace de découverte de la biodiversité : cours d’eau, étangs, prairies 
maigres 

 A4  Espace d’expérimentation : Jardins urbains en écoréseau 

 A5  Jardins potagers familiaux dotés d’espaces communautaires 

B Des espaces de transition entre les villages et la zone agricole 

 B1  Intégration paysagère des fermes, dépôts agricoles et industriels par une 
arborisation adaptée 

 B2  Soutien à la conservation des vergers existants, création de ceintures de 
vergers  

 B3  Promotion d’une gestion différenciée des espaces verts dans les zones 
d’activités économiques (entreprises et gravières) 

C Des liaisons entre les villages et les infrastructures de loisirs 

 C1  Aménagement de voies de mobilité douce 

 C2  Restauration des allées d’arbres 

 C3  Restauration de murs de pierres sèches 

 C4  Compléments éventuels au réseau des Chemins chouettes 

 C5  Aménagements le long des liaisons existantes (bancs, arbres etc.) 

 C6  Plantation de haies 
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Démarche de projet : une approche intégrale à l’échelle de la 
commune 
Le projet « Frange urbaine » pour le Val-de-Ruz concerne toute la nouvelle commune 
et s’inscrit dans la démarche du nouveau plan directeur régional et du futur plan 
d’aménagement local. Le choix d’implémentation du projet a été défini par rapport 
au concept d’urbanisation développé dans le cadre du plan directeur régional. Le 
plan définit trois classes de villages - la couronne nord, les villages de la plaine, la 
Côtière - ainsi que des villages pittoresques et les portes d’entrée aux sites naturels. 
Le choix des sites retenus pour ce projet a été discuté avec un groupe de travail 
composé de représentants de l’association Ecoréseau et Paysage Val-de-Ruz, le 
bureau l’Azuré, le bureau Urbaplan et le Réseau Urbain Neuchâtelois ainsi que les 
autorités communales. 
 
Le choix de procéder en deux étapes a été décidé conjointement avec les autorités 
communales afin d’intégrer la démarche « Frange urbaine » dans le calendrier 
d’élaboration du plan directeur régional et du plan d’aménagement local (prévu 
pour 2018).  

Phase I : deux sites pilotes 
 
La première phase pilote du projet concerne deux sites, avec un calendrier de 
réalisation des mesures échelonné sur maximum trois ans (2016-2018): 

- Le Pâquier 
- Cernier 

 
- Le Pâquier 
Le Pâquier est la porte d’entrée nord-est de la commune de Val-de-Ruz. Catégorisé 
« village pittoresque » dans la classification du plan directeur régional, il s’agit d’un 
village-rue exceptionnel du point de vue de sa morphologie. Il compte aussi de 
nombreuses structures paysagères uniques (murs en pierres sèches à l’intérieur du 
village) ou communes aux autres villages (vergers). 
- Cernier 
Cernier est le centre névralgique du Val-de-Ruz, classé dans les villages de la 
couronne nord selon le plan directeur régional. La pression de densification urbaine y 
est l’une des plus fortes de la commune. Parallèlement, ce village abrite un certain 
nombre de sites ayant un très fort potentiel (le site de formation d’Evologia dédié aux 
métiers de la terre et de la nature). De Cernier, on accède aisément aux espaces de 
loisirs situés près du bois d’Yé (piscine d'Engollon, sentier didactique). 
 
L’objectif de cette phase pilote est de mettre en œuvre les mesures prévues pour ces 
deux sites en deux à trois ans. Cette phase pilote permet de tester la pertinence du 
projet dans la démarche du plan directeur régional et de préparer la deuxième 
phase qui s’accordera sur le calendrier du plan d’aménagement local. Le nombre 
restreint de mesures à réaliser permet aussi de tester l’acceptation du projet auprès 
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de la population et la fonctionnalité des mesures. Les modalités organisationnelles 
(planification de la réalisation des mesures, coûts) seront testées en vue de la 
deuxième phase. 
 

Phase II: implémentation du projet à l’échelle de la commune 
Cette deuxième phase concerne l'ensemble de la commune de Val-de-Ruz (voir 
rapport de présentation projet phase II). Outre les deux sites pilotes, 5 autres secteurs 
sont intégrés à la démarche définitive (2018-2020). Dans cette deuxième phase de 
projet, les connexions douces reliant des villages comme Cernier, Savagnier ou 
Coffrane à la piscine d’Engollon, seront analysées. Ces liaisons douces entre les 
villages et le pôle loisirs que représente la piscine existent plus ou moins mais  sont 
souvent peu praticables, voire dangereuses. 

 
La deuxième phase encore intentionnelle, sera détaillée en 2016-2017 pour des 
premières mesures réalisables dès 2017. Cette deuxième étape nécessitera une étude 
approfondie des mesures souhaitées, et se fera en étroite collaboration avec les 
autorités communales et les bureaux mandatés.  A ce stade, seuls les différents sites 
d’implémentation ont été choisis en cohérence avec le plan directeur régional. 

 
- Savagnier, Saules et Vilars  
Les trois villages appartiennent à la catégorie des villages de la Côtière selon le plan 
directeur régional. Ils font partie des sites principalement concernés par le futur 
dézonage de la zone à bâtir. Ces villages ont conservé une typologie traditionnelle et 
des structures paysagères remarquables (ceinture de vergers) mais souvent en très 
mauvais état. 
- Coffrane 
Coffrane, catégorisé village de la plaine, selon le plan directeur régional, connaît une 
forte pression sur ses franges urbaines, due à la présence de plusieurs gravières et 
entreprises et à sa proximité avec les grands axes de circulation. Ce village constitue 
la frontière ouest de la commune. Une action sur l'aménagement de ses franges 
permettrait de mieux relier le village au reste de la commune. 
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Objectifs 
Objectifs généraux 

 
Le présent projet répond aux trois objectifs principaux de la campagne du Fonds 
Suisse pour le Paysage ainsi qu’à la charte du Parc, ratifiée par la commune en 2009. 

 
• Améliorer le cadre de vie des habitants 

Le projet planifie un certain nombre d’espaces de rencontre (vergers en 
permaculture, jardins potagers communaux, remise en état de chemins et installation 
de mobilier le long des voies de mobilité douce. 
 

• Enrichir et valoriser le paysage aux abords des villes 
Les structures traditionnelles du Val-de-Ruz sont valorisées. 
Par le remplacement des arbres malades ou vieillissants, les vergers sont rajeunis, les 
allées d’arbres et les haies complétées. Au vu de la durée du projet (2016-2020), le 
rajeunissement des arbres sera échelonné, permettant par la même occasion une 
diversité intéressante de l’âge des arbres. 
 

• Développer un milieu favorable à la faune et la flore  
Les plantations engagées dans le cadre de ce projet seront dans la grande majorité 
des cas réalisées sous forme d’arbres fruitiers haute-tige. Il est aussi envisagé 
d’accepter la plantation ponctuelle de basses et moyennes tiges pour permettre une 
production de fruits rentable et valorisable pour la coopérative de La Bor, exploitant 
un pressoir.  
Les espèces choisies seront discutées avec les propriétaires sur les conseils de Rétro-
pomme, partenaire du projet. 

 
Pour le Val-de-Ruz, il convient d'ajouter des objectifs complémentaires en lien avec le 
plan directeur régional:  
 

• Renforcer l’unité de la commune par des éléments traditionnels du paysage 
Permettre des connections de mobilité douce reliant les villages de la 
commune selon un axe Nord-Sud en accord avec le plan directeur; 

• Renforcer l’identité sociale de ces zones en offrant des espaces de détente 
et de loisirs; 

• Permettre aux habitants de s’engager dans le soin porté au paysage, 
manifesté lors des ateliers participatifs menés dans le cadre du projet-
modèle. 
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Objectifs sectoriels 

1/ Objectifs paysagers 

• Renforcer les éléments paysagers constitutifs de la 
région (particulièrement les vergers et les allées d’arbres 
fruitiers : poiriers). 

• Mettre en valeur le petit patrimoine bâti du Val-de-Ruz 
(mur en pierres sèches aux abords du Pâquier). 

• Réaliser un rajeunissement échelonné des vergers. 

2/ Objectifs de loisirs 

• Permettre aux habitants d’utiliser certains  secteurs du 
Val-de-Ruz (notamment un verger didactique, des voies 
de connexion douce réaménagées). 

• Créer de nouvelles zones de loisirs aux abords des 
villages (jardins potagers, aménagements en lisières de 
forêt). 

• Créer un lien entre habitants, agriculteurs et volontaires, 
intervenant sur les chantiers en faveur de la nature. 

3/ Objectifs éducatifs 
(jeunes) 

• Permettre aux  jeunes (15 ans et plus) de s’investir dans 
la préservation du paysage par la participation à des 
chantier-nature. 

• Sensibiliser les jeunes en formation (apprentissage, 
formation complémentaire) aux éléments constitutifs du 
paysage local. 

• Faire participer les enfants à la réalisation concrète de 
mesures (entretien de haies, plantation d’arbres dans 
les vergers participant au projet). 

4/ Objectifs de 
sensibilisation (adulte) 

• Faire collaborer les agriculteurs et des volontaires sur des 
projets communs. 

• Faire connaître les pratiques agricoles locales. 
• Encourager la population locale à l’entretien du 

paysage. 
• Permettre à des personnes en situation de précarité de 

participer à des projets de réinsertion sur le long terme. 
• Accompagner les habitants de Val-de-Ruz à un 

engagement solidaire pour la préservation du paysage 
(fonds pour les vergers). 

5/Objectifs économiques 

• Combiner valorisation du paysage et 
production(production de fruits dans les vergers). 

• Créer une plus-value à long terme par rapport à la 
production locale de fruits issus des vergers. 

 Soutenir les infrastructures d’accueil touristique comme les 
structures d’hébergement et de restauration, notamment lors 
de l’accueil de groupes pour la réalisation des mesures. 
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Effets attendus 
 
1. Grâce au projet de « Frange urbaine », le paysage typique des abords de 

villages est davantage mis en valeur : un certain nombre de vergers sont 
reconstitués dans toute la commune. Les allées d’arbres existantes  sont 
complétées, et de nouvelles allées sont aménagées, notamment dans la zone 
de Cernier et du Pâquier. De petits éléments du patrimoine rural sont restaurés 
tel que des murs en pierres sèches, des haies et autres petites structures 
paysagères. Des mesures similaires pourront être développées sur les sites 
prévus en phase II. 
 

2. Les zones de « Frange urbaine »  redeviennent des zones ouvertes au public 
avec des usages mixtes mais aussi des liaisons entre les différents villages de la 
commune, notamment par les mesures de connexion de mobilité douce. 
 

3. Une grande partie des parcelles prévues pour des interventions dans le cadre 
du projet « Frange urbaine »  ont été sélectionnées sur des parcelles qui doivent 
être sorties de la zone à bâtir, en accord avec la refonte du plan 
d’aménagement local de la commune. Le statut de ces zones doit encore être 
précisé. Les mesures « Frange urbaine »  renforcent clairement la volonté de 
contenir l’expansion de l’urbanisation dans le temps, tout en garantissant des 
réserves de zones agricoles.  
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Phase 1 : projet pilote au Pâquier et à Cernier 
 
Entre juillet et août 2015, le Parc régional Chasseral a conduit un recensement des 
éléments paysagers du Val-de-Ruz afin d’élaborer un catalogue de mesures. L’étude 
de terrain a pris en compte l’inventaire élaboré par le bureau L’Azuré dans le cadre 
de l’EcoRéseau du Val-de-Ruz ainsi que l’inventaire cantonal des éléments paysagers 
protégés. 
Les mesures de la phase pilote seront réalisées entre juillet 2016 et l’automne 2017, 
hormis certaines mesures sur le site de Cernier (voir calendrier de réalisation des 
mesures). 
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Secteur 1 : Le Pâquier 
 

Description générale:  
Porte d’entrée du Val-de-Ruz, Le Pâquier présente un bel exemple de village-rue avec 
de belles fermes traditionnelles. Le village présente aussi des caractéristiques 
paysagères particulières (murs en pierres sèches, fontaines, vergers en bordure de 
villages, haies). 
 

  
Mur en pierres sèches à l’entrée Est  Verger haute-tige à restaurer dans le village 

  
Zone potentielle pour une allée d’arbres à 

l’entrée Ouest 
Zone potentielle d’intégration paysagère à 

l’entrée Ouest 
 

• Améliorer le cadre de vie des habitants 
Avec le rajeunissement des vergers, la population sera invitée à participer à des 
chantiers de plantation,  pour espérer créer ainsi une certaine émulation auprès des 
citoyens. 

• Enrichir et revaloriser le paysage aux abords des villes 
Le Pâquier a conservé son charme de village traditionnel. Les mesures prévues offrent 
un bel exemple de valorisation paysagère d’un site construit et le maintien de structures 
paysagères en voie de disparition. 
 

• Développer un milieu favorable à la faune et la flore  
Les plantations engagées dans les vergers seront exclusivement des arbres haute-tige 
favorisant ainsi la biodiversité. Le prolongement de la haie est aussi bénéfique pour la 
biodiversité locale. 
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Mesures 

 
  

B1 Intégration paysagère des fermes et dépôts agricoles ou 
industriels 

Automne et hiver 
2016-2017 

 
B1.1  
Intégration d’un petit hangar et d’un bâtiment industriel à l‘entrée ouest du Pâquier. Deux 
options sont étudiées, une mesure B1 proche du bâtiment concerné ou une intégration via 
une mesure C.6 avec le prolongement d’une haie. Les deux mesures sont chiffrées et 
intégrées dans le budget et seront discutées ultérieurement avec le propriétaire. 

B2  Soutien à la conservation des vergers existants 
  Arbres fruitiers haute-tige 

Automne et hiver 
2016-2017 

 

B.2.1, B.2.2, B.2.3 

Trois vergers ont été sélectionnés dans le village, deux en zone de SAU et un verger en zone à 
bâtir (en partie). Ces mesures concernent essentiellement des mesures de rajeunissement 
dans des vergers existants. 

C2  Restauration des allées d’arbres 
Automne 2016 

 
C.2  

La mesure comprend la création d’une allée entre Le Pâquier et La Croix. Celle-ci valoriserait 
l’entrée du village en atténuant la vue sur les premiers bâtiments agricoles. Elle permet aussi 
de relier Le Pâquier au reste du Val-de-Ruz ou les allées d’arbres sont nombreuses. 

20 arbres sur une distance de 275 m ; l’espèce  doit encore être validée (tilleul). 

C3  Restauration de murs de pierres sèches 
été 2016 et 2017 

 
C.3.1, C.3.3, C.3.4,*C.3.5 
 
Le Pâquier et ses environs comptent de nombreux petits murs en pierres sèches.  
Quatre murs ont été sélectionnés pour des restaurations exemplaires. 
 
Deux murs situés au sud du village à proximité d’une place de jeux et de pique-nique,  
Un mur à l’entrée Est du village, 
Un petit mur au centre du village. 
 
La mesure consiste à restaurer de manière traditionnelle ces murs en pierres sèches. 

C6  Plantation de haies Automne 2016 et 2017 

C.6.1 et C.6.2 
Une prolongation de haies existantes entre le Pâquier et la Croix permettra de les relier à 
l’allée d’arbres (mesure C.2.1). 
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Secteur 2 : Cernier 
 

Description générale:  
Le secteur de Cernier comprend principalement le site d’Evologia et de l’EMTN – 
école des métiers de la terre et de la nature. Le périmètre offre une multitude de 
possibilités de par sa fonction pédagogique. Le service de l’agriculture en 
collaboration avec ses différents partenaires présents sur le site a élaboré un premier 
projet pour la mesure A2, présenté en annexe de ce dossier. 

 

  

Verger à restaurer - Chemin des Morgiers 
Zone industrielle à améliorer – Gestion espace 

vert 

  
Allée d’arbres existante à renforcer – Route de 

Chézard 
Mobilité douce – Route de Chézard 

 

• Améliorer le cadre de vie des habitants 
La création de lieux de détente accessibles à la population dans différentes zones 
(lisières de forêts, vergers en libre accès, jardins potagers) renforce la vie sociale dans 
le village et facilite la rencontre entre les habitants. La diversité des aménagements 
est aussi un atout pour la commune. 

• Enrichir et revaloriser le paysage aux abords des villes 
L’accent dans ce secteur porte essentiellement sur l’aménagement de zones de 
rencontre et l'aménagement de liaisons entre les villages et les zones de détente. 
Néanmoins, la revalorisation de certains vergers est planifiée. 
 

• Développer un milieu favorable à la faune et la flore  
Les plantations engagées dans les vergers seront prioritairement des arbres haute-
tige favorisant ainsi la biodiversité. Le choix des arbres pour le prolongement des 
allées sera mené en étroite collaboration avec Rétropomme pour sélectionner des 
essences adaptées au milieu. 
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Mesures 
  
A1  Espace d'accueil en lisière de forêt  

A1.1 et A.1.2  
Deux mesures en lisière de forêt sont envisagées afin d’aménager une place de pique-
nique (table, banc et foyer) avec des panneaux d'information et d'orientation (porte 
d'entrée en forêt). Il peut aussi s’agir d’une place de jeux ou d’un canapé forestier. 

A2  Espace de découverte de l'agriculture  
Cette mesure a pour cadre le verger en permaculture du site d’Evologia. 
Parcours didactique avec espace d'accueil et de vente (construction en paille), 
revitalisation d'un cours d'eau, élaboration d'un plan cultural, ou organisation d'un cours 
de design en permaculture, font partie des projets présentés en annexe de ce dossier. 

A3  Espace de découverte de la biodiversité  

Aménagement d'une structure d'accueil pour les classes autour d’étangs existant sur le 
site d’Evologia: table, pontons etc… 

A4  Espace d'expérimentation  

Jardins urbains en écoréseau  

B1 Intégration paysagère des fermes, dépôts agricoles et 
industriels par une arborisation adaptée 

Priorité 2 
 

B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4 
Quatre bâtiments agricoles ont été sélectionnés pour cette mesure. Il s’agirait de les 
intégrer dans le paysage à travers différentes actions possible : plantation de haies, 
plantation d’arbres fruitiers ou d’allées. 

B2  Soutien à la conservation des vergers existants 
  Arbres fruitiers haute-tige 

Priorité 1 
 

B.2.1, B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6 
Six vergers existants ont été sélectionnés pour cette mesure de restauration. 

B3  Promotion d’une gestion différenciée des espaces 
verts dans les zones d’activités économiques   

B.3.1 et B.3.2  
ZI sud Cernier et ZI La Taille 
Séance d'information en partenariat avec la commune, coordination pour des projets 
individuels (financés par les entreprises). Mesures potentielles : Arbres d'alignement 
composés de feuillus  (tilleuls, érables, etc.), haies d'espèces indigènes. 

C2  Restauration des allées d’arbres 
Priorité 1 
 

Rajeunissement des allées d’arbres existants. 
Allée d'arbres entre Chézard-St-Martin et Fontaines  

C6  Plantation de haies  

Sur la route principale de Cernier, traitement de la surface industrielle qui pourrait 
s’intégrer au paysage grâce à une plantation de haie en continuité avec l’allée de 
pruniers qui se trouve devant la Landi. 
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Phase II- projet d’implémentation à Coffrane, Savagnier, Saules et 
Vilars 
La deuxième phase du projet « Franges urbaines » est un projet d’implémentation pour 
l’ensemble du Val-de-Ruz. A ce stade, seuls des objectifs paysagers intentionnels pour chacun 
des sites ont pu être définis, donnant un aperçu du projet d’implémentation final. Une fois 
validées, les interventions de cette deuxième étape seront réalisées au plus tôt à partir de 2017 
pour une finalisation du projet prévue en 2020. Pour rappel, le choix des 4 sites a été conduit 
en étroite collaboration avec le bureau Urbaplan, en charge de la mise en œuvre du plan 
directeur régional. Au terme du projet, les différentes catégories de villages (villages de la 
Côtière, villages de la plaine, villages pittoresques) seront intégrées à la démarche « Franges 
urbaines ». 

 
Cette phase sera initiée : 

• après vérification de la première année de réalisation de la phase I  
• en fonction de l’état d’avancement du plan d’aménagement local 
• après consultation et accord des propriétaires  

 
Ces points acquis, la définition de la deuxième phase pourrait être envisagée dès 2017 pour 
consolider le choix des mesures et leur localisation en cohérence avec le plan 
d’aménagement local.  
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Secteur 3 : Coffrane 
 

Description générale:  
Coffrane, classé village de la plaine, se présente sous forme d’un petit village, et 
constitue l'axe principal entre le Val-de-Ruz et le village de Rochefort. Les grandes 
activités industrielles des carrières environnantes impliquent une circulation dense. Les 
zones de transition entre milieu urbain et agricole pourraient être valorisées et 
nécessitent un traitement particulier dans le cadre de ce projet. 
 

  
Chemin de l’Abrevieux, verger potentiel  Chemin de la Dîme, verger à restaurer 

  
Chemin du cimetière, allée d’arbres existante Beau bâtiment au centre du village 

 

Intérêt paysager :  
Porte d’entrée ouest du Val-de-Ruz, Coffrane représente une belle opportunité 
d’intégrer un village de la plaine au projet « Frange urbaine »  avec une zone industrielle 
très présente.   
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Objectifs d’implémentation secteur 3 -Coffrane 
 

Code Objectifs d’implémentation à Coffrane  

A Des espaces de rencontre et de découverte 

   Pas de mesure d’espaces de rencontre pour l’instant 

B Des espaces de transition entre les villages et la zone agricole 

 B2  Soutien à la conservation des vergers existants et création de ceintures de 
verger. 

C Des liaisons entre les villages et les infrastructures de loisirs 

 C1  Aménagement de voies de mobilité douce 

 C2  Restauration des allées d’arbres 

 C4  Compléments éventuels au réseau des Chemins chouettes 

 C5  Aménagements le long des liaisons existantes 

 C6  Plantation de haies 

 

A ce stade, seuls des objectifs paysagers ont été élaborés pour le secteur de Coffrane 
en fonction des premières analyses de terrain. Ceux-ci doivent être validés selon le 
calendrier proposé (à partir de 2016). Une carte et des mesures précises seront alors 
définies au terme du projet pilote. 

Reprenant le catalogue de mesures, il serait pertinent pour le site de Coffrane de : 

- fixer un objectif de 3 vergers rajeunis, en bordure des zones à bâtir 
-  revitaliser une haie (y compris plantation), 
- entamer des actions ponctuelles sur un chemin pédestre, 
- créer une nouvelle voie de mobilité douce pour relier Coffrane au reste du Val-de-

Ruz. 
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Secteur 4 : Savagnier 
 

Description générale:  
Le village de Savagnier est l’un des villages phares de la Côtière (selon classification 
du plan directeur régional). Il a encore une présence très marquée de structures 
paysagères diversifiées (jardins, vergers, allées d’arbres). Ce village ne comprend que 
peu d’entreprises. Plusieurs grandes fermes implantées aux entrées du village 
pourraient être mieux intégrées paysagèrement. La commune souhaite maintenir 
l’image de ce village, objectif que peut aisément soutenir le projet « Frange urbaine » . 
 

 

 
Verger existant en limite du village 

 

Allée d’arbres existante – Entrée nord du village Ferme de colonisation en périphérie du village 
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Mesures 
 

Code Objectifs  d’implémentation à Savagnier 

A Des espaces de rencontre et de découverte 

 A1 
 Espaces d’accueil en lisière de forêt : tables, foyers, place de jeux, activité 

pour les classes, canapés forestiers, panneaux d’information et 
d’orientation sur la forêt 

B Des espaces de transition entre les villages et la zone agricole 

 B1  Intégration paysagère des fermes de colonisation, dépôts agricoles et 
industriels par une arborisation adaptée 

 B2 
 Soutien à la conservation des vergers existants sur la frange nord, les 

villages du centre et Le Pâquier, création de ceintures de vergers sur la 
frange sud 

C Des liaisons entre les villages et les infrastructures de loisirs 

 C1  Aménagement de voies de mobilité douce 

 C2  Restauration des allées d’arbres 

 C4  Compléments éventuels au réseau des Chemins chouettes 

 C5  Aménagements le long des liaisons existantes 

 
A ce stade, seuls des objectifs paysagers ont été élaborés pour le secteur de 
Savagnier en fonction des premières analyses de terrain. Celles-ci seront validées une 
fois le projet pilote (phase I) amorcé (à partir de 2017).   

Reprenant le catalogue de mesures, il serait pertinent : 

- D'assurer le rajeunissement de 3 vergers délimitant bien le village de la zone 
agricole,  

- de restaurer l’allée longeant la route principale jusqu’à l’entrée du village, 
-  d’intégrer paysagèrement les fermes au nord du village, 
- D’entamer des actions ponctuelles sur un chemin pédestre en l’aménageant pour 

la mobilité douce. 
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Secteur 5 : Saules et Vilars 
 

Description générale:  
Les villages de Saules et Vilars font partie des villages de la Côtière avec des 
structures paysagères encore très présentes valorisables dans le cadre du projet de 
« Frange urbaine », 

 

  
Verger à restaurer - Saules Vue sur des vergers en entrée du village, Saules 

  
Allée d’arbres reliant les deux villages Mur en pierres sèches à Vilars 

 

Intérêt social :  
 

Intérêt général des propriétaires : première approche réussie 
 

 

  



Parc régional Chasseral 23 
 

Mesures 

 
Code Objectifs d’implémentation  

A Des espaces de rencontre et de découverte 

 A  Pas de mesure d’espaces de rencontre pour l’instant 

B Des espaces de transition entre les villages et la zone agricole 

 B2 
 Soutien à la conservation des vergers existants sur la frange nord, les 

villages du centre et Le Pâquier, création de ceintures de vergers sur la 
frange sud 

C Des liaisons entre les villages et les infrastructures de loisirs 

 C2  Restauration des allées d’arbres 

 C3  Restauration de murs de pierres sèches 

 C4  Compléments éventuels au réseau des Chemins chouettes 

 C5  Aménagements le long des liaisons existantes 

 
Pour le secteur de Saules et Vilars, l’objectif serait de restaurer 5 vergers délimitant 
bien les villages de la zone agricole, une restauration d’allée longeant la route 
principale, une intégration paysagère de deux hangars, une restauration d’un mur en 
pierres sèches ainsi que des actions ponctuelles sur des chemins pédestres. 
 
Les mesures de ces objectifs seront proposées et validées à la fin du projet pilote. 
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Secteur 6 : Voie verte entre Cernier et la piscine d’Engollon 
 

Description générale:  
Plusieurs tronçons qui relient Cernier à la piscine d’Engollon sont potentiellement 
intéressants pour en faire une voie verte.  

 

  
Chemin de Chézard – croisement avec Evologia Chemin en chaille – haie existante 

  
Chemin en chaille – Sortie du bois de Yé 
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Intentions d’intervention 
 

Les mesures qui pourraient être entreprises sur ce tronçon sont encore à préciser. Dans 
un premier temps, certains aménagements d’éléments isolés marquant le chemin 
pourraient être envisagés (arbres isolés, bancs). 

Le principal objectif de l’aménagement d’une voie de connexion en mobilité douce 
à cet endroit est de faciliter la coexistence des usagers. 

Outre les aménagements d’ordre paysager (allée d’arbres, plantation d’arbres isolés), 
de gros aménagements seront ensuite nécessaires pour réaliser cette connexion 
(passerelle traversant la route cantonale pour laquelle un projet de collaboration 
avec la HES du Bois à Bienne pourrait être envisagée)/ réfection du chemin agricole). 
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Organisation de la mise en œuvre 

Organisation générale  
Le Parc régional Chasseral assure la mise en œuvre du projet en accord avec la 
commune de Val-de-Ruz. Il prévoit des séances régulières de coordination avec celle-
ci ainsi qu’avec les différents partenaires et les propriétaires concernés. Il gère les 
aspects administratifs et financiers du projet.  
Un mandat de 50h est confié au bureau l’Azuré pour l’appui technique lors du 
montage du dossier. 
La commune intègre ce projet dans son plan directeur régional et le présente dans le 
cadre de son projet-modèle. Elle assure son soutien financier à la gestion du projet. 
Elle prévoit un mandat de collaboration technique avec ses services et ses 
mandataires. 

Organisation de la mise en œuvre 
Les premières mesures s’échelonnent sur 3 ans entre 2016 et 2018 ans, sur les deux sites 
prioritaires : 

• Village Le Pâquier 
• Site d'Evologia 

Chaque propriétaire concerné sera contacté individuellement afin de lui présenter les 
mesures prévues sur leur(s) parcelle(s). Un accord de principe sera obtenu incluant 
une participation financière du/des propriétaire(s). La commune de Val-de-Ruz 
soutient le projet, en tant que projet intégré au plan directeur régional puis au plan 
local d’aménagement.  
 

 

  

Date 14.05.2016 Auteur : Géraldine Guesdon-Annan 
Elodie Gerber 
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